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1- SITUATION GEOGRAPHIQUE DES TRAVAUX 
 
Le groupe scolaire de Bégard est située rue Baloré, au nord du centre ville, à 5 mn à pied de 
ce dernier. 
 

2- OBJET DE LA MISSION 
 
La présente étude a pour objet la construction d’une garderie pour les enfants du groupe 
scolaire. Cette réalisation se fera à proximité immédiate de ce dernier. 
Cette installation est appelée à être utilisée par le ALSH (Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement) géré par la MJC. 
 

3- PROBLEMATIQUE  
 
La capacité d’accueil de l’école maternelle de Bégard est de 130 élèves. Cette capacité est 
largement atteinte depuis la rentrée de septembre 2009. 
La création d’un demi-poste supplémentaire dans cette école, à la rentrée 2010, nécessite de 
trouver d’autres locaux. 
La garderie actuelle accueille plus de 75 enfants de la maternelle, à la primaire. Sa capacité 
est, elle aussi, atteinte. Du fait qu’elle soit contigüe à l’école maternelle, la municipalité a 
décidé d’affecter ses locaux à cette dernière. 
Il devient donc nécessaire de créer une nouvelle garderie à proximité immédiate du groupe 
scolaire. Ce bâtiment devra répondre aux normes actuelles en intégrant autant que de possible 
les prescriptions d’un bâtiment HQE. 
Le délai imparti pour cette réalisation étant de 6 mois seulement, oblige le maitre de 
l’ouvrage à envisager l’achat de bâtiments modulaires. 
 

4- DEFINITION DE LA MISSION  

 
�  La présente mission sera confiée à un constructeur de bâtiments modulaires. 
�  Le constructeur sera chargé d’élaborer l’ensemble des plans du bâtiment en vue, d’une 

part, du dépôt du permis de construire et d’autre part, de la réalisation sur le site. 
�  Il pourra présenter toutes les suggestions qu’il jugera utile  
�   L’objectif impératif  étant que le bâtiment en question soit effectif pour la rentrée  

scolaire 2010/2011, soit fin août 2010. 
 

5- SUIVI DE LA PREPARATION DU PROJET  

Le maitre de l’ouvrage a constitué un groupe de pilotage chargé du suivi de la préparation du 
projet. Il est composé de : 

�  Monsieur Le Maire 
�  Monsieur Le Maire-adjoint, président de la commission « voirie, bâtiments et réseaux »  
�  Monsieur Le Maire-adjoint, président de la commission « affaires scolaires » 
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�  Madame La Conseillère Municipale déléguée aux affaires scolaires. 
�  Madame la représentante des parents d’élèves 
�  Les Directeurs des écoles et 1 ou 2 professeurs des écoles 
�  1 ou 2 représentant du personnel de la garderie 
�  1 représentant de la MJC 
�  Le DGS 
�  Le Responsable des Services Techniques 

Le secrétariat de ce groupe de pilotage sera assuré par le RST  (comptes-rendus de réunions) 

6- DEROULEMENT DE LA MISSION 
 

6-1-  1ère phase : Consultation des entreprises 
�  Délai de cette phase : 3,5 semaines (du 24/03 au 16/04/2010) 

6-2-  2ème phase : Analyse des offres, négociation et commande 
�  Délai de cette phase : 2 semaines (du 19 au 30/03/2010) 
�  1 réunion prévue avec le comité de pilotage 

 

6-3- 3ème phase : Préparation des locaux et dossier permis de construire 
�  Délai de cette phase : 8 semaines (du 3/05 au 30/06/2010) 

 

6-4- 4ème phase : travaux (pose et raccordement du bâtiment) 
�  Délai : 2 semaines (courant juillet) 
�  1 réunion prévue avec le comité de pilotage pour la pré-réception (fin juillet) 

 

7- ELEMENTS TECHNIQUES 

�  Le projet devra s’insérer dans le paysage et de ce fait, intégrer autant que faire se peut, les 
nouvelles normes environnementales (HQE), et la réglementation sur l’accessibilité. 

�  Le génie civil, les VRD seront à la charge du maitre de l’ouvrage suivant les données du 
fournisseur.  

7-1- Situation du projet (voir plan joint) 

La garderie sera réalisée au sud de la garderie actuelle et à l’ouest de l’école primaire. 

7-2- Descriptif du projet : 

Le bâtiment d’une surface d’environ 200m2 devra s’inscrire au mieux dans le site et 
comportera : 
 

�  1 salle d’accueil modulable (cloisons amovibles ou claustras afin de créer des petits 
espaces « activités ») pour 100 enfants de 2 ans à 11 ans 
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�  Deux salles d’études séparées par une cloison coulissante ou pliante pouvant accueillir 
chacune 25 enfants 

�  Une salle de préparation du goûter équipée d’un évier et plan de travail et placards de 
rangement (le reste des équipements : machine à laver la vaisselle, plaque feux, micro 
ondes…) seront récupérés dans l’actuelle garderie) 
Cette pièce sera ouverte sur la salle d’accueil suivant le principe d’un self. La séparation 
se fera au moyen d’un volet roulant. 

�  Des sanitaires mixtes comprenant : 
- Des WC pour enfants de 2 à 6 ans 
- Des WC pour enfants de 7 à 11 ans 
- Des urinoirs pour enfants de 7 à 11 ans 

�  1 douche avec receveur  
�  Un vestiaire « personnel » pour 3 agents 
�  Un local de rangement « ménage » 
�  Un local de rangement jeux, jouets d’une dizaine de m2 
�  Un hall d’entrée qui sera utilisé comme espace penderie. Ce hall aura 2 entrées 

extérieures (voir & 7.3 : Accès)  
�  Un auvent extérieur pour le tri des déchets 

7-3 Accès 

�  La garderie aura 2 entrées extérieures : une en provenance du parking situé à proximité et 
l’autre en provenance du groupe scolaire. 
 

7-4- Matériaux 
 

7-4-1- Généralités 
 

 La recherche de matériaux offrants le meilleur coefficient d’isolation thermique devra être 
privilégié. 
 

7-4-2- Les huisseries (précisions) 
 

�  Le coefficient d’isolation sera au moins égal à 1.13 UV/m2.  
�  Les vitrages seront feuilletés. Les fenêtres ne pourront être commandées que par un 

adulte 
�  Les commandes des baies coulissantes se feront par poignées pivotantes 
�  Les poignées des portes d’entrée au bâtiment seront posées à 1.30m de hauteur 

 
7-4-3- Les sols (précisions) 
 

�  Ils seront proposés en matériaux « PVC » souple et adaptés en fonction de l’utilisation 
des pièces. Une variante « carrelage » est demandée. 

 
7-4-4- La couverture 
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�  Afin de conserver une harmonie à l’ensemble du site, il sera préféré une couverture 

traditionnelle (charpente bois et ardoises). D’autres solutions pourront néanmoins être 
présentées si l’esthétisme et le coût de la construction le justifient. 

 

7-5-Les fluides 
 

�  L’électricité pourra être l’énergie retenue pour le chauffage mais le gaz pourra aussi être 
envisagé. 

�  L’AEP, l’eau pluviale et l’EU seront raccordés sur les réseaux existants.  
 

8- COUT D’OBJECTIF  
 

La municipalité s’est fixé un coût d’objectif de 180 000€TTC pour l’ensemble de l’opération 

9- PLANNING DES TRAVAUX 

�  La première réunion de travail devrait avoir lieu dans le courant du mois d’avril 2010. 

�  La phase VRD (à la charge du maitre d’ouvrage) devra être réalisée au mois de mai 

�  Le génie civil sera réalisé courant juin 

�  La pose du bâtiment devra avoir lieu en juillet. 

�  Objectif : utilisation de cet ensemble à la rentrée 2010/2011.  

 

 

 

 

Le RST 

Alain SAMSON 
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